



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 21/04/2017  
nr. 0002691  
Classifica I.S.4.Fasc. 69 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Daniele Secondo Cocco  
- Gruppo Sinistra per la democrazia e il progresso

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.922/A sul ritardo nell'inizio dei lavori per il collegamento alla strada Abbasanta-Buddusò-Olbia, tratto Alà dei Sardi - bivio Padru.**  
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1136/gab del 12 aprile 2017 inviata dall'Assessore dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

S.G.U. 1



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PEC

- nota

8011 50  
7487 09

L'Assessore

Prot. n. 1136 /gab

Cagliari, 12/04/2017

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 12/04/2017  
nr. 8002621  
Classifica I.6.4  
01-00-00

Alla Presidenza della Regione  
Ufficio di Gabinetto  
SEDE



**Oggetto: Interrogazione n. 922/A (COCCO DANIELE SECONDO), sul ritardo nell'inizio dei lavori per il collegamento alla strada Abbasanta-Buddusò-Olbia, tratto Alà dei Sardi - bivio Padru.**

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a sapere:

- 1) *..come mai i lavori per il collegamento alla strada Abbasanta-Buddusò-Olbia, tratto Alà dei Sardi - bivio Padru, non siano ancora iniziati nonostante la consegna dei lavori sia avvenuta nel mese di luglio 2016;*
- 2) *..quali iniziative intenda adottare, o far adottare, al fine di garantire il rispetto della tempistica prevista per la realizzazione dell'opera.*

La consegna dei lavori per il collegamento alla strada Abbasanta- Buddusò- Olbia, tratto Alà dei Sardi- bivio Padru, come riportato dall'interrogante, è avvenuta nel luglio 2016.

Successivamente, nel mese di dicembre, si è proceduto all'aggiudicazione ed alla consegna di lavorazioni complementari che interferivano con l'appalto principale.

Dopo l'allestimento delle aree di cantiere, il taglio degli alberi e le necessarie attività di sondaggio e rilievo, le opere risultano avviate e, secondo le informazioni assunte dal R.U.P, evidenziano un progredire compatibile con le tempistiche stabilite.

L'Assessore  
Paolo Marino  
*[Signature]*