REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 23/08/2018
nr. 0006996
Classifica I.6.4
01-00-00

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Gianfranco Ganau
Presidente

> On. Edoardo Tocco
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: **Interrogazione n.659/A in merito alle condizioni di degrado della strada provinciale n. 4 che da Sestu conduce a San Sperate, per poi proseguire a Villasor, con la mancata realizzazione delle opere di adeguamento.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2959/gab del 20 agosto 2018 inviata dall'Assessore dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000

1.6.4-1

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 21/08/2018
nr. 0006947
Classifica I.6.4.Fasc. 59 – 2012
01–00–00

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

1321/16
1682

L'Assessore

Prot. n. 2959 /gab

Cagliari, 20/08/2018

Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **Interrogazione n. 659/A (Tocco), in merito alle condizioni di degrado della strada provinciale n. 4 che da Sestu conduce a San Sperate, per poi proseguire a Villasor, con la mancata realizzazione delle opere di adeguamento. Riscontro.**

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a:

1) *...sapere se sia a conoscenza dei progetti approvati dalla Provincia di Cagliari per la messa in sicurezza della strada provinciale n. 4 – tratto tra Sestu, San Sperate e Villasor – con la realizzazione di due rotatorie con le provinciali n. 5 e n. 7;*
2) *...valutare la possibilità di un urgente avvio dei lavori per l'adeguamento della carreggiata, anche in corrispondenza del ponte sul Flumini Mannu;*
3) *...conoscere se i finanziamenti stanziati per la costruzione delle infrastrutture in programma siano ancora disponibili;*
4) *...verificare la possibilità di un ammodernamento dell'intera rete viaria all'interno del territorio del Basso Campidano;*
5) *...esaminare l'opportunità di un progetto per l'eliminazione dei pericoli della viabilità in tale area.*

Nella consapevolezza del notevole ritardo con cui si dà riscontro all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che, come confermato da quanto si riporta di seguito, le Province hanno vissuto, negli scorsi anni, una fase di forte difficoltà organizzativa conseguente alle riforme, sia di rango nazionale che regionale, che hanno interessato il sistema degli Enti Locali della Sardegna.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Nel caso specifico, già il 31 marzo del 2016, questo Assessorato ha richiesto alla ex Provincia di Cagliari di riferire sull'interrogazione in argomento, reiterando l'istanza con la nota n. 23010 del 17.06.2016.

A trasferimento di competenze avvenuto, la richiesta inevasa è stata rivolta alla Provincia del Sud Sardegna (nota n. 13306 del 29.03.2017).

A seguito di ripetuti solleciti, la Provincia del Sud Sardegna, lo scorso 30.07.2018, ha comunicato che "*al fine di contingentare i tempi e poter procedere più speditamente nella esecuzione dei lavori riguardanti la tratta stradale della SP4, ha proposto alla Città Metropolitana di Cagliari di procedere speditivamente all'appalto ed esecuzione degli interventi*".

Al riguardo, la Città Metropolitana di Cagliari, contattata per le vie brevi, ha informato che, in accoglimento della richiesta della Provincia del Sud Sardegna, con decreto del Sindaco Metropolitano n. 20170095 del 07.08.2017, ha provveduto ad assumere la gestione dell'intervento le cui risorse economiche, pari ad € 300.000, provengono dal bilancio dell'ex Provincia di Cagliari.

Attualmente, i lavori, in corso di realizzazione, presentano uno stato di avanzamento del 50% circa.

L'Assessore
Edoardo Balzarini