



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Michele Pais
Presidente
- > On. Roberto Franco Michele Li Gioi
- Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.432/A in merito allo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella città di Olbia. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2912 del 20 giugno 2022 inviata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti.

D'ordine del Presidente

Il Consulente

Veronica Vacca



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 20/06/2022
nr. 0007760
Classifica I.6.4-1

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

5739-5384/2020

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 2919

Cagliari, 20.06.2022

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta interrogazione consiliare n. 432/A (LI GIOI).

Con riferimento all'oggetto si trasmette la risposta all'interrogazione n. 432/A.

Cordiali saluti.

Il Segretario Particolare

Paolo Piraddu



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

L'Assessore

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 432/A (LI GIOI), con richiesta di risposta scritta, in merito allo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella città di Olbia. Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, così come già riscontrato da questo Assessorato a precedente interrogazione Consiliare n. 808/A (MELONI), si rappresenta quanto segue:

Come noto, la Deliberazione di Giunta regionale n. 67/36 del 31.12.2020 illustra, con estrema precisione, il complesso iter procedimentale relativo all'intervento "Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia".

Nel richiamare pertanto la predetta illustrazione si ritiene opportuno limitarsi, in questa sede, a riscontrare gli aspetti di competenza di questo Assessorato evidenziati dall'On. Meloni nella interrogazione n. 808/A.

In particolare:

Rispetto alle osservazioni presentate nel corso delle Conferenze di servizi istruttorie del 14.12.2018 (non 6 dicembre) del 29.01.2020 (non 2019), che l'On. Meloni asserisce siano state riscontrate dall'Ufficio di supporto del Commissario straordinario, si ribadisce che alcune delle criticità tecniche rilevate durante l'iter procedimentale non sono state superate, soprattutto quelle attinenti alla dichiarata (cfr. Conferenza del 29.01.2020) "NON approvabilità del PDU", come risulta puntualmente precisato nella deliberazione citata.

D'altro canto la "NON approvabilità del PDU" era stata più volte rappresentata all'ufficio di Supporto del Commissario anche in occasione degli incontri tecnici che hanno preceduto la conferenza istruttoria di gennaio 2020.

L'asserito "significativo allungamento dei tempi" è stato ben evidenziato in delibera, ove viene espressamente riportato che i tempi procedurali sono stati "abnormemente allungati", facendosi chiaro riferimento ai quasi 900 giorni di sospensione del procedimento, su formali richieste del Proponente (Comune di Olbia sino al 21.10.2016 - da tale data presso il Comune di Olbia è subentrato, in qualità di Proponente, il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico in Sardegna) come di seguito elencate:

1^a Richiesta di sospensione: nota prot. n. 35223 del 14.04.2016 (Comune di Olbia);
prot. DGDA n. 7422 del 14.04.2016;
concessa sospensione per 6 mesi dal Servizio SVA con nota DGDA n. 7975 del 22.04.2016 (con scadenza all'11.10.2016);

2^a Richiesta di sospensione: nota prot. n. 91280 del 29.09.2016 (Comune di Olbia);
prot. DGDA n. 18597 del 29.09.2016: Richiesta del proponente di proroga della sospensione per ulteriori 6 mesi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Nota prot. n. 1412 del 21.10.2016 (Soggetto Attuatore del Commissario di Governo);

prot. DGDA n. 20332 del 24.10.2016

Il Servizio SVA, con nota DGDA n. 20854 del 28.10.2016 accoglie la richiesta e sospende per ulteriori mesi 6 con scadenza al 09.04.2017;

3^a Richiesta di sospensione: nota prot. n. 536 del 21.03.2017 (Soggetto Attuatore del Commissario di Governo);

prot. DGDA n. 5867 del 21.03.2017: Richiesta del proponente di sospendere per ulteriori 6 mesi;

Il Servizio SVA, con nota DGDA n 7111 del 05.04.2017, accoglie la richiesta e sospende per mesi 6 con scadenza al 06.10.2017;

4^a Richiesta di sospensione: nota prot. n. 1635 dell'11.10.2017 (Soggetto Attuatore del Commissario di Governo);

prot. DGDA n. 21245 dell'11.10.2017: Richiesta del proponente di ulteriore sospensione di mesi 6;

Il Servizio SVA, con nota DGDA n 25227 del 29.11.2017, accoglie la richiesta e sospende per ulteriori 6 mesi con scadenza al 04.04.2018;

5^a Richiesta di sospensione: nota prot. n. 638 del 04.04.2018 (Soggetto Attuatore del Commissario di Governo);

prot. DGDA n. 7583 del 05.04.2018: Richiesta del proponente di ulteriore sospensione;

Il Servizio SVA, con nota DGDA n 9004 del 20.04.2018, accoglie la richiesta e sospende con scadenza al 30.06.2018;

Alle predette sospensioni vanno sommate le ulteriori dilazioni dei tempi, sempre su richiesta del Proponente. In particolare, a seguito a seguito della Conferenza di servizi svoltasi il 29.01.2020, l'Ufficio di Supporto del Commissario, con nota prot. n. 302 del 07.02.2020 (prot. DGDA n. 2779 del 10.02.2020), ha comunicato di poter fornire i chiarimenti richiesti "entro 60 giorni dalla data della presente" con scadenza il 07.04.2020.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Con nota prot. 789 del 27.03.2020 (prot. DGDA n. 6685 del 30.03.20), non potendo rispettare la scadenza stabilita del 07.04.2020 a causa dell'emergenza Coronavirus, l'Ufficio di Supporto del Commissario ha comunicato allo SVA di poter provvedere all'invio dei documenti entro il 31.05.2020. Il servizio SVA (nota prot. DGDA n. 6727 del 30.03.2020), stante la necessità di definire celermente l'iter istruttorio del procedimento di VIA in questione, rammentandosi che la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus coinvolgeva tutta l'Amministrazione regionale e che, con gli strumenti disponibili, si sarebbe potuto proseguire l'attività amministrativa anche in modalità Telelavoro, accordava una proroga per la consegna della documentazione sino al 15 aprile 2020 rinnovando, inoltre, la disponibilità a svolgere la riunione (in modalità videoconferenza) richiesta dal Proponente, tenutasi in data 31.03.2020.

Successivamente alla predetta riunione e alle ulteriori comunicazioni per le vie brevi il Servizio SVA, con nota prot. DGDA n. 7383 del 08.04.2020, ha accordato l'ulteriore proroga sino alla data richiesta dal Proponente del 31.05.2020 per fornire la documentazione ed i chiarimenti resisi necessari a seguito della seconda conferenza istruttoria VIA del 29 gennaio 2020.

A seguito dell'esame della documentazione e dei chiarimenti forniti dall'Ufficio di Supporto del Commissario in data 31.05.2020, il Servizio SVA ha comunicato, con nota prot. n. 16697 del 27.08.2020, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA di cui all'art. 10 bis L.241/1990

E di tutta evidenza che se il proponente, assumendo il COVID 19 a giustificazione del differimento dei termini, si è preso circa 4 mesi per inviare documentazione e fornire chiarimenti, è altrettanto vero che analoga giustificazione deve essere applicata anche per l'attività del Servizio VIA, tenendo conto altresì della chiusura obbligatoria degli uffici per ferragosto (dal 10 al 16 agosto).

E' pertanto inappropriato ed inopportuno parlare di "significativo allungamento dei tempi" per la redazione di un documento complesso, delicato, che presuppone uno studio approfondito di atti altrettanto complessi e delicati che, nonostante le carenze in organico e le limitazioni dovute alla emergenza pandemica mondiale, è stato comunque esitato in poco più di due mesi.

Per concludere, in merito alla notizia dell'apertura di una indagine da parte della Procura di Tempio Pausania "al fine di verificare la correttezza dell'iter attuativo, con particolare riferimento alle osservazioni avanzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente", così come precisato dall'On. Meloni nell'interrogazione, il sottoscritto ha avuto modo di apprendere dagli organi di stampa dell'apertura di una inchiesta a carico di ignoti (fonte: L'Unione Sarda di lunedì 4 gennaio 2021).

Rimanendo a disposizione, tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

I migliori saluti

L'Assessore
Gianni Lampis