



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Paola Casula
On Luca Pizzuto
On. Giuseppino Canu
- Gruppo Sinistra Futura

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.234/A in merito allo stato di attuazione dell'intervento di realizzazione della Casa della Salute di Senorbì e alle misure necessarie per garantirne la celere esecuzione. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.7206 del 25 settembre 2025 inviata dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: **Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.234/A (CASULA – PIZZUTO - CANU), con richiesta di risposta scritta, in merito allo stato di attuazione dell'intervento di realizzazione della Casa della Salute di Senorbì e alle misure necessarie per garantirne la celere esecuzione.**

In riscontro all'interrogazione in oggetto pervenuta da codesto Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 9855 del 09.07.2024, per quanto di competenza, sulla base di quanto rappresentato dal competente Servizio della Direzione Generale della Sanità, si espone quanto segue.

I lavori per la realizzazione della Casa della Salute di Senorbì trovano copertura finanziaria a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 per un importo pari a € 2.500.000.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 45/37 del 27 novembre 2024 è stato approvato lo schema di Accordo per lo Sviluppo e la Coesione; successivamente, in data 28 novembre 2024, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione autonoma della Sardegna. Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025, è stata pubblicata la delibera CIPESS del 30 gennaio 2025 con la quale è stata disposta, in favore della Regione Sardegna, l'assegnazione delle risorse FSC 2021-2027.

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 27/8 del 21 maggio 2025, ha preso atto della sottoscrizione dell'Accordo, recepito i contenuti della delibera CIPESS n. 5/2025 e adottato le prime indicazioni organizzative e attuative. Con deliberazione n. 42/15 del 7 agosto 2025 è stata presa d'atto l'approvazione, da parte del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV), delle modifiche all'Accordo, resesi necessarie per la rimodulazione di alcuni cronoprogrammi. Successivamente, la Direzione generale della Sanità ha avviato le ricognizioni propedeutiche alla stipula delle convenzioni con tutte le Aziende beneficiarie di interventi finanziati a valere su tale Fondo.

Secondo il cronoprogramma, la firma delle convenzioni è prevista entro il mese di ottobre 2025. Da quel momento le Aziende potranno avviare le procedure necessarie per la realizzazione degli interventi nei tempi concordati con l'Agenzia per la Coesione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Per quanto riguarda la Casa della Salute di Senorbi, il cronoprogramma di attuazione prevede le seguenti fasi:

- conclusione della progettazione esecutiva entro il primo semestre 2026;
- pubblicazione della gara per i lavori entro il secondo semestre 2026;
- aggiudicazione e consegna dei lavori entro il primo semestre 2027;
- conclusione dei lavori entro 12 mesi;
- collaudo e messa in funzione entro il primo semestre 2028.

Il competente Servizio della Direzione Generale della Sanità ha comunicato che, allo stato attuale, non si rilevano criticità.

Cordiali saluti.

L'Assessore



Firmato digitalmente da
Armando Bartolazzi
25/09/2025 17:23:18

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0013634 del 26/09/2025 - Interrogazione n. 234/A in merito allo stato di attuazione dell'intervento di realizzazione della Casa della Salute di Senorbì e alle misure necessarie per garantirne la celere esecuzione. Risposta.

Mittente: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: presidenza17@pec.crsardegna.it; grupposinistrafutura17@pec.crsardegna.it

Destinatari (CC): consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it;
servizioassemblea@pec.crsardegna.it

Inviato il: 26/09/2025 16.29.39

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0013634 del 26/09/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.234/A in merito allo stato di attuazione dell'intervento di realizzazione della Casa della Salute di Senorbì e alle misure necessarie per garantirne la celere esecuzione. Risposta.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26012307.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26012307.pdf ()

A600136302025.pdf ()

Segnatura.xml ()