



*Handwritten signature and checkmark*

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Ufficio di Gabinetto della Presidenza**  
Prot. Uscita del 25/05/2012  
nr. 0003680  
Classifica I.6.4. Fasc. 69  
01-00-00



- > On. Claudia Lombardo  
Presidente
- > On. Salvatore Amadu  
- Gruppo il Popolo della Libertà

**Oggetto: Interrogazione n. 109/A sui finanziamenti ATO-RAS (Autorità d'ambito comparto acque-Regione Autonoma della Sardegna) assegnati al Comune di Sassari nell'anno 2004 per la realizzazione di reti idriche e fognarie in diverse borgate, revocati dalla Giunta regionale a seguito della costituzione della società Abbanoa e riassegnati a seguito di istanza del Comune di Sassari con determinazioni ATO n. 56, 57 e 58 del 9 luglio 2007-Utilizzo ribasso d'asta. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1360 del 19 aprile 2012, pervenuta dall'Autorità d'Ambito della Sardegna quale soggetto attuatore, attraverso il comune di Sassari, alla realizzazione delle reti idriche e fognarie finanziate con il Programma Operativo Triennale (P.O.T.) 2004-2006, annualità 2004.

Con i migliori saluti.

Ugo Cappellacci

*Handwritten signature of Ugo Cappellacci*

*Giurata dell'Ufficio di Gabinetto delle Presidenze, con PEC, in data 25.05.2012*

<b>CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA</b>	
<b>- 5 GIU 2012</b>	
N.	<b>5760</b>

*Handwritten initials SA*

I.G.4

PROT. 3552



## AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA

AREA TECNICA  
SERVIZIO CONTROLLO DEI GESTORI

Riferimento Prot. Gen n°1267 del 10/04/2012

Risposta a nota Prot n°3091 del 10/04/2012


## TRASMISSIONE FACSIMILE

Il presente fax sostituisce l'originale ai sensi  
dell'articolo 6, comma 2, della Legge  
30/12/1991, n°412

MULAS

Regione Autonoma della Sardegna  
AG Agenzia Regionale Distretto Idrografico  
Prot. Entrata del 24/04/2012  
nr 0003662  
Classifica I G 4  
11-05-00

Protocollo 1360 del 13/04/2012



Regione Autonoma della Sardegna  
Agenzia del Distretto Idrografico  
Via Mameli, 88  
09123 Cagliari CA  
Fax 070.6066391

Oggetto Consiglio Regionale della Sardegna Interrogazione n° 109/A (AMADU) con richiesta di risposta scritta  
In riscontro alla nota Prot n° 3091 del 10 aprile 2012, di cui al Protocollo Generale n° 1267 del 10 aprile 2012, si  
comunica quanto segue

Gli interventi oggetto dell'interrogazione - realizzazione di reti idriche e fognarie in diverse borgate del Comune di Sassari - sono stati programmati nell'annualità 2004 del POT 2004-2006 (approvato con deliberazioni dell'Assemblea consortile n° 6 del 2 aprile 2004 e n° 23 del 22 novembre 2004 e dichiarato conforme agli atti generali di pianificazione e di programmazione regionale in materia di risorse idriche con Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/13 del 30 novembre 2004).

Con le medesime deliberazioni sono stati individuati quali soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi dello stralcio relativo all'annualità 2004 i Comuni che gestivano in economia il Servizio Idrico Integrato e le diverse società di gestione operanti nel territorio a partecipazione pubblica e non.

Successivamente alla Deliberazione dell'Assemblea consortile n° 25 del 29 dicembre 2004, con la quale è stato individuato il soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, verificato che il Comune di Sassari alla data del 31 dicembre 2005 non aveva avviato le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere finanziate l'Autorità d'Ambito con determinazioni dirigenziali n° 61, 62 e 63 del 22 giugno 2006 ha revocato i finanziamenti assegnati.

In data 1 settembre 2006, con determinazione dirigenziale n° 276, l'Autorità d'Ambito ha assegnato alla società Abbanoa S.p.A. le risorse finanziarie revocate al Comune di Sassari e destinate alla realizzazione degli stessi interventi approvati con deliberazione dell'Assemblea n° 6 del 2 aprile 2004 e n° 23 del 22 novembre 2004 in virtù dell'esclusività del servizio sancito dall'articolo 14 della convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato.

In data 9 luglio 2007 con determinazioni dirigenziali n° 56, 57 e 58 l'Autorità d'Ambito accogliendo l'istanza del Comune di Sassari di assegnazione dei finanziamenti, ha riassegnato le somme programmate nel POT al Comune.

Nello specifico, l'intervento oggetto di approfondimento nell'interrogazione consiliare n° 109/A riguarda la realizzazione dei lavori di completamento del collettore fognario esterno a servizio delle frazioni di "La Landriggia, Bancali, Ottava, Li Punti" per il quale è stato assegnato al Comune di Sassari con determinazione del Direttore Generale A.A.T.O. n° 29 del 21 marzo 2005, un finanziamento di € 4.338.237,00.

Di seguito si ripercorrono le principali fasi attuative dell'intervento.

- 1 in data 22 giugno 2006, con determinazione del Direttore Generale dell'A.A.T.O. n° 62, l'intervento è stato revocato al Comune di Sassari e successivamente con determinazione n° 226 del 1 settembre 2006 è stato assegnato al gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A.;
- 2 in data 17 maggio 2007, con nota n° 35803 ricevuta al protocollo AATO in data 25 maggio 2007 al n° 2168, il Comune di Sassari ha inviato un'istanza di assegnazione del finanziamento con allegata la documentazione amministrativa a sostegno della richiesta;
- 3 in data 7 giugno 2007, con nota Prot. MAO/18357/ING 1/07, la società Abbanoa S.p.A. ha condiviso la richiesta formulata dal Comune di Sassari in merito alla permanenza della titolarità dell'attuazione dell'intervento in capo

Autorità d'Ambito della Sardegna

Servizio Controllo del Gestore

- allo stesso Comune,
- 4 in data 25 giugno 2007, con nota n° 21515, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha ritenuto la richiesta del Comune di Sassari meritevole di attenta valutazione da parte dell'A A T O .
  - 5 in data 9 luglio 2007, con determinazione n° 57, l'A A T O ha revocato le precedenti determinazioni n° 62 e n° 226 riassegnando il finanziamento al Comune di Sassari,
  - 6 in data 24 luglio 2007, con nota Prot n° 58167, il Comune di Sassari ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dei lavori suddividendo il finanziamento in 2 distinti interventi
    - lotto A "Schema PRRA n°4 Completamento del collettore fognario esterno (La Landregga, Bancali, Oltava)" di importo pari a € 2.117.473,00 (ID 2004-0359A),
    - lotto B "Schema PRRA n°4 Completamento del collettore fognario esterno (Li Punti)" di importo pari a € 2.220.764,00 (ID 2004-359B),
  - 7 in data 23 ottobre 2009, e pertanto successivamente all'interrogazione consiliare n° 109/A, il Comune di Sassari ha inviato una richiesta per l'utilizzo delle economie di gara e delle somme non utilizzate accantonate nel quadro economico per la predisposizione di 2 perizie di variante (una per ciascun intervento) ritenute fondamentali per la funzionalità delle opere stesse,
  - 8 tale istanza è stata successivamente rimodulata prevedendo comunque l'utilizzo della totalità delle somme del quadro economico non impegnate onde consentire la realizzazione di lavori di completamento al contratto principale, la richiesta totale, presentata dal Comune di Sassari riguardava il reimpiego di una somma pari a € 704.258,09,
  - 9 con note Prot n° 362 e n° 363 del 11 febbraio 2010, l'A A T O ha accolto la richiesta del Comune di Sassari autorizzando l'utilizzo, in deroga all'articolo 5 della convenzione, delle economie del quadro economico dei lavori principali dei due lotti per la realizzazione dei lavori di completamento,
  - 10 con Deliberazioni del Commissario n° 194 e n° 195 del 24 novembre 2010 sono stati approvati i progetti di completamento finanziati con le economie di gara degli appalti principali dei due lotti funzionali.

Allo stato attuale gli interventi principali sono stati ultimati e per entrambi è stato emesso il certificato di collaudo mentre i progetti di completamento sono stati appaltati e risultano in fase di attuazione.

Cagliari, li 16 aprile 2012

COM TMS 12036 DOC

Dott. Ing. Maurizio Mulas  
Responsabile del Procedimento



Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Lamberto Tomasi

*[Handwritten signature]*