



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale

Regione Autonoma della Sardegna
 Uff. Gab. Lavori Pubblici
 Prot. Entrate del 04/11/2009
 nr. DDG2644
 Classif. n. 1.6.4

Prot. n. 42522

I.6.4

F: SDS (Interrogazione)



Cagliari, 03 NOV. 2009

All'Assessore dei Lavori Pubblici

Ufficio di Gabinetto

SEDE

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna, Interrogazione n° 118/A (MULA).

In merito alla richiesta di risposta scritta relativa all'interrogazione consistente in oggetto, con la quale si chiede di intervenire affinché si solleciti la pronta realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del territorio della Baronia si relaziona quanto segue:

- La Giunta Regionale, già con delibera n° 13/1 assunta in data 30.03.2006, ha destinato ai territori della Baronia € 9.600.000,00 del 10.000.000,00 € complessivi stanziati dal CIPE (del 35/05) per la Difesa del Suolo.

In particolare sono stati individuati gli interventi:

TITOLO	IMPORTO
Fiume Cedrino- Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e Othoni". Progettazione generale e 1° stralcio esecutivo	4.800.000,00
Fiume Posada- Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis". Progettazione generale e 1° stralcio esecutivo	4.800.000,00
TOTALE	9.600.000,00

- Inoltre, a valere sulla delibera CIPE 3/06 per la realizzazione dei successivi stralci, sono stati destinati ulteriori € 14.100.000,00 come sotto riportato:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale

TITOLO	CIPE 3/06
Rio Cedrino - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e' Othoni - 2° Stralcio esecutivo	6.900.000,00
Rio Posadè - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Maccharonia - 2° Stralcio esecutivo	7.200.000,00
TOTALE	14.100.000,00

- Per la realizzazione degli interventi, risultando di competenza regionale, in quanto opere idrauliche di II categoria, ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 12.06.2006, n° 9, ed alla L.R. 22.04.1987, n° 24, allora vigente, è stato individuato il sistema della concessione ad enti pubblici, e quale ente concessionario il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in quanto ente territoriale sovracomunale qualificato ed impegnato sul territorio nello studio e nella gestione delle problematiche idrauliche ed idrogeologiche dei corsi d'acqua della zona.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibili le risorse a valere sulla delibera CIPE 35/05 per una quota pari a 6.000.000,00 di euro, sull'esercizio finanziario 2007 e la restante quota, pari a 4.600.000,00 €, sull'esercizio finanziario 2008;
- Pertanto i rapporti tra la Regione e l'Ente concessionario sono stati perfezionati solo nel limite delle risorse disponibili con convenzione stipulate a settembre 2007, non appena a luglio 2007, sono state iscritte le somme in bilancio regionale;
- L'ente concessionario successivamente ha avviato la predisposizione dei progetti preliminari generali e le procedure per il rilascio presso gli enti preposti dei pareri e nulla osta obbligatori, tra cui la procedura di valutazione di impatto ambientale, che si è conclusa con delibere di G.R. n° 3/13 e 3/14 del gennaio 2008;
- Tuttavia, anche in considerazione dell'iter complesso, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19.03.2008, le risorse disponibili sulla delibera CIPE 35/05 pari a € 9.600.000,00 per la realizzazione dei suddetti interventi, sono state destinate all'evento G8;
- Pertanto la Giunta Regionale con delibera 20/6 del 28.04.2009, ha rimodulato le risorse residue pari a 14.100.000,00 € (CIPE 3/06) tenendo conto dello stato di attuazione delle progettazioni e dei diversi iter procedurali richiesti necessariamente dalla particolarità ambientali delle aree oggetto di intervento. A seguito di tale rimodulazione gli interventi sono stati così definiti a valere sulle risorse CIPE 3/06 e del POR 2007-2013

TITOLO	CIPE 3/06	POR 2007-2013	TOTALE
Rio Cedrino - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e' Othoni - 1° e 2° Stralcio esecutivo	4.800.000,00	2.100.000,00	6.900.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale

TITOLO	CIPE 3/06	PDR 2007-2013	TOTALE
Rio Posada - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Maccheronis - 1° Stralcio esecutivo	9.300.000,00		9.300.000,00

Di conseguenza sono state aggiornate le convenzioni già stipulate con l'ente concessionario per tener conto delle suddette rimodulazioni operate dalla Giunta Regionale attraverso la stipula di appositi atti aggiuntivi in data 25.06.2009.

Al momento è stato conseguito il parere favorevole dell'UTR in data 02.10.2009 e si è in fase di acquisizione dei pareri sui progetti definitivi ed esecutivi per consentire l'appalto dei lavori entro dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Edoardo Bazarini



L.G.L./SDS/Seit CO.R.
G.R.S./RDS/Resp.Seit: CO.R.
L.F.P.A./Direttore SDS
interrogazione MURA del 2009