



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 03/08/2018
nr. 0006680
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Cesare Moriconi
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1100/A sulla sicurezza dei soccorsi estivi lungo le strade e nelle località balneari del sud est della Sardegna connesse all'ulteriore ritardo dei lavori sulla strada statale n.554 bis e sul completamento della viabilità di collegamento della strada statale n.554 bis alla strada statale n.554 all'incrocio di Quartucciu. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2818 del 2 agosto 2018 inviata dall'Assessore dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

1. 6. 4. 1

MORS -

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 02/08/2018
nr. 0006642
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-06



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI



L'Assessore

Prot. n. 2818 /gab

Cagliari, 02.08.2018

3183 / 17
3159 / 17

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n. 1100/A (MORICONI), sulla sicurezza dei soccorsi estivi lungo le strade e nelle località balneari del sud est della Sardegna connesse all'ulteriore ritardo dei lavori sulla strada statale n 554 bis e sul completamento della viabilità di collegamento della strada statale n. 554 bis alla strada statale n. 554, all'incrocio di Quartucciu - Riscontro

L'interrogazione all'Assessore regionale dei lavori pubblici ed all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ognuno per la parte di sua competenza, è volta a sapere:

- 1) *..se in previsione dell'avvio dell'imminente stagione turistica e sulla base dei dati statistici, parte dei quali menzionati, disponibili presso gli uffici del servizio di emergenza sanitaria del 118 cagliaritano, sugli eventi di soccorso calcolati per gli stessi periodi degli anni precedenti, siano stati vagliati con attenzione i pericoli per la vita ai quali potrebbero essere esposti centinaia di pazienti che, anche quest'anno, nel periodo estivo, potrebbero dover fronteggiare le maggiori difficoltà derivanti dall'annunciato ulteriore slittamento della chiusura del cantiere aperto sulla strada statale n. 554 bis per il ripristino della strada dopo il crollo avvenuto nel marzo 2015, e le soluzioni urgenti che si intendono adottare per ridurre tali rischi;*
- 2) *..quali sviluppi, sulla viabilità di collegamento della strada statale n. 554 bis, dall'attuale intersezione sulla strada statale n. 125 alla confluenza sulla strada statale n. 554 all'altezza di Quartucciu, per la quale esiste già l'approvazione dello studio di fattibilità, e che costituirebbe la conclusione di un'opera viaria tanto importante da connettere, non soltanto nel periodo estivo, l'utenza proveniente dal bacino della città metropolitana di Cagliari con le località balneari, ma, molto di più, tutto il flusso che dallo stesso hinterland cagliaritano, porto e*



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

aeroporto compresi, dalle strade statali n. 130 e n. 131, è diretto verso i Comuni e le località della zona costiera del sud est dell'isola, del Sarrabus e dell'Ogliastra, territori che ancora oggi pagano a caro prezzo l'isolamento dovuto all'inadeguatezza di ogni genere di collegamento.

In relazione agli aspetti di competenza di questo Assessorato e rispetto a quanto puntualmente ed esaustivamente riportato nell'interrogazione, si rappresenta che l'Anas, dopo aver provveduto ad una apertura parziale del tratto interrotto il 30 giugno 2017, ha provveduto alla riapertura definitiva lo scorso 1 dicembre 2017.

Per quanto concerne, invece, il completamento dell'itinerario di collegamento S.S 554 – S.S 125, a cui si fa riferimento nel secondo quesito, si comunica che l'intervento è stato finanziato nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso le risorse del Piano Operativo MIT FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2017.

L'opera è stata affidata all'Anas che, attualmente, cura la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento.

L'Assessore
Edoardo Balzarini