



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Uscita del 02/10/2018

nr. 0008062

Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012
1-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

> On. Gianfranco Ganau
Presidente

> On. Paolo Truzzu
On. Marcello Orrù
On. Gianni Lampis
Gruppo Fratelli d'Italia

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1473/A sul crollo del soffitto del Laboratorio analisi presso l'Ospedale Santa Barbara di Iglesias e la mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione del CTO. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota prot.5299 del 1° ottobre 2018 inviata dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 5299/CAB

Cagliari 1.10.2018

3483

3487

Alla Presidenza della Giunta regionale

Ufficio di Gabinetto

SEDE

Oggetto: Trasmissione elementi di risposta interrogazione n. 1473/A.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota della ASSL di Carbonia prot. n. 215807 del 28.0.2018 contenente elementi utili di risposta.

Cordiali saluti.

Capo di Gabinetto
Alfredo Schirru

Prot. PG/2018/215807

Carbonia, 28 giugno 2018

**All' Assessorato Regionale
dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza
Sociale
Via Roma 223
Cagliari**

Alla c.a. della Dott.ssa Francesca Piras

**Oggetto: Interrogazione 1473/A Truzzu-Orrù-Fuoco-Lampis sul crollo del soffitto
del Laboratorio analisi del Santa Barbara di Iglesias e la mancata
realizzazione dei lavori di ristrutturazione del CTO**

In riscontro all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue:

- con Deliberazione n. 669C del 13/05/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS: LABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI PERSONALE, CENTRO PRELIEVI DONAZIONI, MEDICINA";
- con Deliberazione n. 1058C del 15/07/2015, è stata approvata la determinazione a contrarre, il bando e il disciplinare di gara e, contestualmente, è stato indetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. c), dell'art.3 comma 37 e dell'art.55 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell'art.17, comma 4 lettera a) della L.R. n.5/2007, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con Disposizione Amministrativa n. 43 del 13/10/2015 del Responsabile del Servizio Acquisti, ai sensi dell'art. 84 comma 8 del D.Lgs 163/2006, è stata costituita la Commissione giudicatrice;
- con Deliberazione n. 1803C del 03/12/2015 sono stati ratificati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto alla ditta D.C.G. S.r.l., risultata prima classificata;
- con Deliberazione n. 268C del 23/02/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta D.C.G. S.r.l., risultata prima classificata;
- il contratto è stato stipulato con l'aggiudicataria D.C.G. Srl con Rep. n, 5 del 21/07/2016;
- in data 26/10/2016, con nota protocollo n°37905, la A.S.L. N.7 di Carbonia ha presentato al Comune di Iglesias la richiesta di permesso di costruire;

- in data 29/05/2017 il Comune di Iglesias ha dichiarato completa l'istruttoria con l'acquisizione delle autorizzazioni di legge da parte di tutti gli enti preposti, rilasciando il permesso di costruire n.024 del 23/05/2017;
- per procedere alla Validazione del Progetto Definitivo, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.P.R. 207/2010, è stato necessario affidare un incarico per l'esecuzione del servizio di valutazione della portata massima in condizioni di sicurezza del solaio tra il piano seminterrato e il piano terra dell'ala sinistra del prospetto principale del P.O. CTO di Iglesias con determinazione del Direttore della ASL Carbonia n. 747 del 19/10/2017;
- in data 15/11/2017, in seguito ai procedimenti di verifica del progetto sopra citati, e di cui
- agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, è stato redatto il Verbale di Validazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 54 e 55 del D.P.R. 207/2010;
- con Determinazione del Direttore della ASL Carbonia n. 1595 del 18/12/2017 è stato approvato il Progetto Definitivo, a far data dalla quale decorrevano n. 35 giorni, così come da disciplinare di gara e da offerta della Ditta aggiudicataria, per la consegna del Progetto Esecutivo a questa Amministrazione;
- in data 22/01/2018 con nota prot. PG/2018/25979 la ditta D.C.G. Srl ha consegnato il Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi;
- in data 27/02/2018 con nota prot. PG/2018/71511 la ditta D.C.G. Srl ha consegnato le integrazioni al Progetto Esecutivo richieste da questa Stazione Appaltante;
- E' in fase di approvazione la determina per l'indizione di una procedura per l'individuazione di un organismo abilitato alla Validazione del Progetto Esecutivo.
- La suddetta procedura nonché l'attività di validazione dovrebbero concludersi entro 60 giorni, fatte salve eventuali richieste di integrazioni o modifiche da parte dell'organismo validatore; solo successivamente potranno essere avviati i lavori.

Si resta disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.



Direttore ASL Carbonia
Dott.ssa Maddalena Giua

GIUA MARIA
MADDALENA

Firma digitalmente da
GIUA MARIA MADDALENA
Data: 2018.05.28 14:03:26
+02'00'