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Oggetto: Interrogazione n.639/A sullo stato di attuazione del progetto di ristruttura­

zione edilizia e restauro del complesso edilizio denominato "Ex alloggio 

dirigenti di Montevecchio" sito in località Montevecchio (Comune di Arbus). 

Risposta. 

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2634/gab del 1° settembre 2016 

inviatami dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente. 

Con i migliori saluti. 

Francesco Pigliaru 
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L'Assessore 

Prot, n. %(*2M(( ù+°0' Cagliari, £ j §EU0l6 

Al Presidente della Giunta Regionale 
On. ie Francesco Pigliaru 

Oggetto: INTERROGAZIONE n. 639/A (LAMPIS - TRUZZU) sullo stato di attuazione del 
progetto di ristrutturazione edilizia e restauro del complesso edilizio 
denominato "Ex alloggio dirigenti di Montevecchio" sito in località 
Monte-vecchio (Comune di Arfous). 

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto anche conto delle informazioni fornite 

dall'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, si rappresenta quanto segue. 

La Conservatoria delie Coste ha avviato, in seguito alla richiesta formulata ad aprile 2012 dal 

Sindaco del Comune di Arbus, il processo di valorizzazione del locale comunale sito in località 

Montevecchio adibito in passato ad alloggio dirigenti, con l'inserimento dello stesso nella rete di 

eco ostelli promossa dall'Agenzia. 

Con contratto In data 25 settembre 2012, stipulato tra il Comune di Arbus e l'Agenzia 

Conservatoria delle coste, viene definito l'affidamento in gestione all'Agenzia, per un periodo di 20 

anni, degli Immobili del complesso edilizio denominato "Ex Alloggio Dirigenti di Montevecchia" di 

proprietà del Comune di Arbus. Con determinazione del Direttore Esecutivo n. 271 del 26 

settembre 2012 si è preso atto del suddetto accordo al fine di dare attuazione al progetto di messa 

in valore dell'immobile. 

A seguito della presa in gestione dell'immobile l'Agenzia, con determinazione del Diretore 

Esecutivo n. 292 del 22 ottobre 2012, ha dato avvio alla progettazione dell'Intervento di 

"Ristrutturazione edilizia e restauro dell'edificio denominato "Ex alloggio dirigenti di Montevecchio". 

Con determinazione del Direttore Esecutivo n. 298 del 26 ottobre 2012, è stato approvato il 

documento preliminare alla progettazione e si è stabilito di procedere ad affidare l'appalto dei 

servizi concernenti le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione 

lavori, misura e contabilità nonché il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 

dell'Intervento di "Ristrutturazione edilizia e restauro dell'edificio denominato "Ex alloggio dirigenti 

di Montevecchio" in località Montevecchio - Comune di Arbus (VS)", ad un operatore economico da 

Individuare mediante procedura selettiva. 
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A seguito della procedura selettiva si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della 

migliore offerta presentata dal concorrente Studio associato Heliopolis2l. 

Con determinazione del Direttore Esecutivo n. 175 del 9 agosto 2013 si è proceduto ad approvare 

il progetto preliminare e ad avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara con l'operatore aggiudicatario del progetto principale, per l'affidamento della 

progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza delle opere complementari 

necessarie per l'inserimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non compresa 

nei progetto principale. Con determinazione del Direttore Esecutivo n. 177 del 9 agosto 2013 si è 

proceduto all'affidamento dell'incarico integrativo suddetto all'operatore aggiudicatario del progetto 

principale. 

I professionisti incaricati hanno provveduto alla consegna del progetto definitivo dell'intervento II 18 

dicembre 2013. 

Con determinazione del Direttore esecutivo n. 5 del 16 gennaio 2014 si è disposto di approvare il 

quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di € 759.557,73, di approvare il 

progetto definitivo e di procedere alla indizione e convocazione della conferenza di servizi, per 

l'acquisizione dei pareri e per l'approvazione del progetto definitivo. 

In sede di conferenza di servizi in data 11 febbraio 2014 il rappresentante del comando provinciale 

dei Vigili del fuoco di Cagliari ha richiesto alcune modifiche necessarie al progetto definitivo al fine 

di procedere all'approvazione che pertanto è rimasta sospesa in attesa delle modifiche richieste. In 

seguito alla trasmissione della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica, con 

nota del 16 Dicembre 2014 la Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del fuoco ha 

concesso la deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 1/8/2011 n. 151. 

Nella consapevolezza dell'importanza di non vanificare l'impiego delle risorse fin qui destinate per 

la progettazione dell'intervento, con nota del 29 aprile 2015 è stato richiesto dalia scrivente al 

Commissario dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna di effettuare un'approfonditt 

analisi, da attuarsi anche di concerto con il Comune di Arbus, finalizzata all'individuazbne della 

tipologia di gestione ottimale che consenta la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento, 

valutando attentamente, in stretto raccordo con l'Assessorato della Programmazione, ogni 

possibile fonte di copertura finanziaria, in particolare a valere sulla programmazione comunitaria 
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FESH 2014-2020, ovvero di ricorrere ad una procedura di concessione di lavori pubblici al fine di 

reperire risorse private. Si precisa, al riguardo, che l'Assessorato scrivente attua un costante 

monitoraggio sullo stato di attuazione e di avanzamento del progetto, cosi come delle altre 

iniziative in capo all'Agenzia, attraverso le relazioni periodiche cui è tenuto il medesimo ente. 

L'Assessore 

Donatella Emma Ignazia Spano 
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