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Oggetto: Interrogazione n.1039/A sui lavori di ripristino da effettuare sulla nuova
strada statale n. 554, Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetio nota n.1031/gab del 5 aprile 2017 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Oggetto: Interrogazione n. 1039/A (Tunis — Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar -- Fasolino
- Loeci - Randazzo — Tedde — Tocco — Zedda Alessandra) sul lavori di ripristino da
“effettuare sulfa nuova strada statale n. 554 bis.

L'interrogazione al Presidente della Ragione ¢ alfAssessore regionale dei lavori pubblici, & volta a

sapere:

1) ..quafi siano le iniziative che intendono intraprenders al fine di solfecitars '’ANAS affincheé |
lavori vengano effettuati con fa massima soflecitudine.

2) ..se sfano state verificate soluzioni alternative al fine di limitare i disagi, sia dei cittadini ¢he dei
turisti, che usufruiscono di questa fondamentale artaria.

3) ..se sia slata presa in considerazione Fipolesi di tenere attivi i cantieri di lavoro anche in oratio
notturno e nei giorni festivi, 2 fine di accelerare i tempi di riapertura della strads.

4} ..se sig stato predisposto un piano organico di messa in sicurezza dells strada stetale n. 554
finafizzato ad eliminare glf interventi tampone e non risolulivi della situazione.

in reiazione afla tematica oggetto della presente interrogazione, si riferisce che, condividendo le
preoccupazioni esposte dagli interroganti sui disagi e le ricadute negative sulfa prossima stagione
turistica, si & provveduto ad intervenire tempestivamente ¢ ad assumere e necessarie informazioni.

L'ANAS riferisce che, considerate {a complessita e 'aggravarsi delle condizioni del versante di frana,
si & reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti di carattere geognostico e geotecnico, a
seguito def quali si & evidenziata 'esigenza di realizzare una paratia a monte del versante franoso.

Per il 4 Aprile sono previste la ripresa dei iavori per la paratia e la presentazione della perizia di

variante che verra approvata entro il mese.
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L'Assessore

Attraverso un premio di accelerazione e I'attivazione dei doppi turni, FANAS prevede di concludere

lavori e di riaprire la strada entro la fine del mese di Giugno.

Nonostante gii impegni assunti dall ANAS, si & ritenuto apportuno istituire un Comitato di Monitaraggio
sull'avanzamento dei lavori del quale formanc parte i Sindaci di Maracalagonis, Quarty, Quartucciu,

Sinnai e Villasimius, ai cui lavori, qualors o desiderino, verranno invitati ghi interrogant.

Dopo la prima, tenutasi il 23 Marzo, per il 20 Aprile, @ prevista una nuova riunione per acquisire da
ANAS gli aggiornamenti & verificare se Pavanzamento delle opere & coerente rispetto al crono

programma rappresentato.
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