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OggeÌto: Interrogozione n. 87ó/A sulle grovi ripercussioni per le imprese sorde,

dovute oi ritordi nello reolizzozione dello nuovq Scrssqri-Olbio. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1663 del 17 maggio 2018 inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti.
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E presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
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ASSESSORADU nf SOS IRABALLOS PUBLICOS

ASSES$ONATCI DEI LAVORI PUBBLICI
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L'AssessorE

Frot n. J 6*: /gab castiari, ,tì 1af i'èolg
!

Alla Presidenza della Regione

Ufficio di Gabinetto

sÉflE

Oggotto: Interogrzlono n. 87UA {Ledda}, sulle gravi fpercueefonl per lo impress sarde,
dovute rl rltardi nefla rseliaazione drlls nuove Srossrlolbh,

L'int€rrogaeione al Fresidente della Regione ed all'Assessore reg:ionale dei larrori pubblici, è volta a
sapere:

f) ..,quali ìníziattve ÍnteÚarw awiare nei confrontidÉrrtANAs at frne di risotvereguesfa annosa

wrtenza cfe Ólocca la rcalizzazione dell'infrasttuttara, rischiando di ffasclhare nef fatlimento

le ftrpruse sarde affrdatarb dei lavwi.

ln riferlrnenh afl'lntenogazione n. 87glf\, presentata dafl'On, Gaetano Ledda* si evidenzla guanto

segue.

Pretiminafinente, è opportuno ricordare che il Decreto def Preeidente del Consiglio dei Ministri del
12'03'2010 ha dielriarab h stato d'ernergenza, fino al 31.î2.?011, nel settore det faffico e della
mobilità nel tenitorio dslte prorinca di $assari e Olbia - Tempo in relazione afb etrada ststale $assari

- Olbia; il Pragidente del Clnsi$io dei Ministri, csn successiyo dereto del 04.12,2011, ha promgato

lo stata di emergenea fins el 11,12.2912.

Durente h stab di nmergenza, il Presidente della Regrlone $ardegna, ai s€nsf delfOrdinanza del
Pr'Esidente del Gsnsiglio dei Ministri n. 3869 del 23.O4.2010, ha ricoperb il ruolo di Commissario
delegato, curando, in deroga afle norme fndividuate dalla rnedesima frinsma, tutte le iniziative e le
misure te8c al supersrnetro dell€ criticfia lungo l'itinerario e alla colere realizzazione del nuovo
itinerario.
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ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS

ASS€SSORATO ilEI TAVORI FUEBLICI

LAssessore

Con la fine del regime cornmi$sariale, è stato avyiato il processo idi subentro delle Amminislraaioni

ordinariamente competenti per completare I'esecuzione defle opere: l'Ordinanza del Gapo della

Frolezione Civile n. 56 del 08.03.2013 ha, inktti, individuato nell'ANA$ $,p-A' il soggotto afiuatore

competente al coordinarnentn di tutti gli interuenti lungs I'itinerario, mantenendo in capo alla Regione

Sardegna la contiabilità speciale sulla quale conftuiscono le risorse finanziarie stanziate Fer la nucva

Sassari- Olbia.

ln data 06.03.2013 è stato quindi stipulato, tra il Ministro per la Coesione Territoríale, il Minisfo per le

Infrastrutture e i Trasporti, il Presidente della Regione Autonoma della $ardegna e I'Amministratore

Unico diANA$ $pA, il Contrafio lstituzione di $viluppo (ClS) per la realizzaziane dell'itinerario stradale

Sassari - Olbla, finalizzato al mantenirnento delle modalità operative accelerate gia poste in essere

nel corso della gestione commissariale e che individua cornpiti e impegni dei soggefii coinvolti

nel I'attuazione def l'intervento.

Per quanto eonserne il Lotto 1, si ricorda che i lavoridel Lotto 1 della fi,luova $assari * Olbia sono stÉti

affidati dat Saggetto Attuatore ANA$ S.p.A. all'A.T,l. composta dalle socieÉ Algandri $'pA' e

Consorzio Stabile 131 S,r.l,

La consegna dei lavori è awenuta il 19.09,2013, e la conclusiona dei lavori, la eui durata contrattuale

era fissata in 200 giorni. era previstia Ber it 19.0S.2015- Durante il corso dei lavori è stata approrata le

perizia di Variante n. 1 del f0.07.A01S, e ci sono state sospensioni dei lavori legate alle aweree

condizioni metes e ai ritardi dovuti alla risoluzione delle interferenae con la rete ENEL' che hanno

portato alla maggiorazione del ternpo contrattuale e allo slittamento del tormine Ber I'ultimazione dei

lavori al 04.02.2017. L'opera, tuttavia, è stata aperta al traffico giA il 23.0S.2016, e a quella data le

lavorazioni ancora da efhttuare riguardavano interventi di complntamento che non coinvolgevsno

I'a$se principale.

Nel corso dei lavori è sorto un contenzioso tra f ANA$ S.p.A. e l'A.T.l, aggiudicataria del Lotto l, e il

Servizio con nota n. 48280 det 0g.05.10î? ha chiesto alla stesga ANA'S infosmzioni sul contenzioqo

og getto del l' I nterrag azione C onsi Iiare i n arg om ento"

L'ANA$ $.p.A., son una prima comunicazione {Frot CDG-029$10? dd 0S.06.2017} ha rifierito dte

durante ilavori l'A.T.1. ha iscritto, a tutto il $.A.L. 13 del 3CI.09.2014, 11 ris€rve, per un irnporta

cornplessivo di € 21.698.912,47; I'ANAS S.p.A., su richiestie specifna det R.U.P' del Lstto 1, ha

proweduto alla costituzione della Commissione Fravista dall'art 249 del D.Lgs' n. 1S3/?00S.

perfezionata il 1 3,04.2CI1 5.
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AS$ÉSSORAoU tlE SOS TRABAI"LOS PùEL|COS

A'SSE$SORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L Asseseore

La Commissione ha predisposto una proposta di accordo bonario, ctre quantificava in € 5.6O7.268,54

I'importo da riconosceîe allA.T.l. per le riserve presentate, e la proposta, fatta propria dal RUP, è
statia accetkta dall'impresa in data îS.06.?CI15,

ll Comitato di Atfuazione e Sorveglianza, netta seduta del 22.02.20f6, ha approvato la rimodulazione

del quadro ec,onomico del Loito 1, che prevedeva, tra I'altro, un aumenlo fino a € 5.607.268,54 ctella

voce delle sornme a disposhione defl'Amnrinistrazione relative alla voce di costo "$pese Tecniche -
Amantonamenti pr accordi bonsri", al fine di assicurare la copertura dell'importo da riconoscere
allA.T.l..

Tale importo non è stato tuttavia corrisposto all'appaltatore ln quanto, in seguito alla sottoscrizione
dell'Atto Aggiuntivo n. 2 del 03.11.2016 che adeguava il rapporto contrattuafe alh lavorazioni previste

daffa richiamata Perizia diVariante n, 1, Ì'A.T.f. ha rinunciato a 5 delle riserve presentate.

Successivarnénte, lAppaltabre al S"A.L. n, 38 del 0?.0?.2017 ha iscritto ? nuove riserve a aggiornato
il contenuto delle precedenti, per un totab di € 45.?01.035,43, sulle quali rANAs ha ritenuto
opporluno ricorrere a un affiordo transattivo con l'A.T.1., ai sensi di quanto proposto dalt'art. 239 del

richiamab D.Lgs. n. 163/2006.

come evidenziato nella successiva nota Prot. GDG458570?-P def 20.11,2g17, I'ANAS S"p.A. ha
proposto in data 09.06,2017 all'A.T.l. il riconoscimento compfessívo di € S.588.067,A7 a ùacitazione

integrale di ogni richlests risarcitoria avenzaia dall'appaltatore; l1A.T,l- ha accettato l'importo proposto,

e in data 02.10'2017 è stato sottoscritto l'atto di transazione tra ANAS S.p.A, e l'impresa Aleandri,

mandante dell'A. T. l. aggludicatrarja.

ll pagamento della so{nrne di € 6.5S8.067,07 è stato effettuato dall'ANA$ $.p.A in data 16.10.?017,

chiudendo if contenzioeo instauratosi durante I'esecuzione dei lavori del Lstto 1.

ftir ir_'nqffi/_
Edoardo BFlzarini
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